İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ
İLÇE						: Bekilli
YATIRIMCI KURULUŞ				: EGM-Denizli Emniyet Müdürlüğü
PROJENİN ADI				: Bekilli İlçe Emn. Amirliği Hizmet Bin. Yapım İşi
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ			: 27.10.2016-24.08.2017
 ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI			: ---
YIL ÖDENEĞİ					: 1.087.317,18 TL
BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA	: 1.087.317,18 TL
(31.07.2017 İTİBARİYLE)
PARASAL GERÇEKLEŞME(%)			: 32
FİZİKİ GERÇEKLEŞME(%)			: 65
[bookmark: _GoBack]AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLARI	: Bekilli İlçe Emniyet Amirliği hizmet binasının 1. Katının Bekilli Kaymakamlığı ve bağlı birimlerine tahsisi yapıldığından mevcut projenin 1.kat planında değişikliğe ihtiyaç duyulmuş, Proje de revizyon yapılarak EGM’ne onay için gönderilmiş olup, proje değişikliği onay sürecinde inşaat imalatı durdurulmuştur.



İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ
İLÇE						: Serinhisar
YATIRIMCI KURULUŞ				: EGM-Denizli Emniyet Müdürlüğü
PROJENİN ADI				: Serinhisar İlçe Emn. Amirliği Hizmet Bin. Yapım İşi
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ			: 09.05.2016-29.04.2017
 ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI			: 1.254.760,98 TL
YIL ÖDENEĞİ					: 1.799.115.43 TL
BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA	: 3.053.876,41 TL
(31.07.2017 İTİBARİYLE)
PARASAL GERÇEKLEŞME(%)			: 90
FİZİKİ GERÇEKLEŞME(%)			: 100
AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLARI	: Serinhisar İlçe Emniyet Amirliği hizmet binasının inşaat imalatı tamamlanarak 26.07.2017 tarihinde geçici kabulü onaylanmış olup, taşınma işlemleri devam etmektedir. Kesin hakediş işlemleri YİKOB tarafından takip edilmektedir.
