

## İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE	:MERKEZEFENDİ
YATIRIMCI KURULUŞ	:İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Hayırsever)
PROJENİN ADI	: Güngör Aslan Anadolu Lisesi
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	: 10.02.2016-20.05.2017
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: Hayırsever tarafından takip edilmekte.
YIL ÖDENEĞİ	: Hayırsever tarafından takip edilmekte.
BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARIYLA)	: Hayırsever tarafından takip edilmekte.
PARASAL GERÇEKLEŞME (%)	: Hayırsever tarafından takip edilmekte.
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	: % 75
AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):	



## İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE	:MERKEZEFENDİ
YATIRIMCI KURULUŞ	:İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJENİN ADI	: Bereketli Anaokulu
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	: 28.07.2016-23.04.2017
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: 773.630,49 TL
YIL ÖDENEĞİ	: 1.572.209,51 TL
BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARIYLA):	2.214725,44
PARASAL GERÇEKLEŞME (%)	: % 95
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	: % 98
AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):	



## İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE	:MERKEZEFENDİ
YATIRIMCI KURULUŞ	:İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Hayırsever)
PROJENİN ADI	: Merkezefendi Karahasanlı İlkokulu
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	: 10.02.2015-10.01.2017
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: Hayırsever tarafından takip edilmekte.
YIL ÖDENEĞİ	: Hayırsever tarafından takip edilmekte.
BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARIYLA):	Hayırsever tarafından takip edilmekte.
PARASAL GERÇEKLEŞME (%)	: Hayırsever tarafından takip edilmekte.
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	: % 80
AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):	



## İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE :MERKEZEFENDİ  
YATIRIMCI KURULUŞ :İl Milli Eğitim Müdürlüğü  
PROJENİN ADI : Servergazi Ortaokulu  
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 28.09.2016-24.07.2017  
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : 531.634,30 TL  
YIL ÖDENEĞİ : 3.028.425,7 TL  
BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARIYLA): 2.525.872,85  
PARASAL GERÇEKLEŞME (%) : % 70  
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : % 70  
AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):



## İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE :MERKEZEFENDİ  
YATIRIMCI KURULUŞ :İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Hayırsever)  
PROJENİN ADI : Merkezefendi Tobb Ortaokulu  
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 10.10.2016-10.10.2017  
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : Hayırsever tarafından takip edilmekte.  
YIL ÖDENEĞİ : Hayırsever tarafından takip edilmekte.  
BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARIYLA): Hayırsever tarafından takip edilmekte.  
PARASAL GERÇEKLEŞME (%) : Hayırsever tarafından takip edilmekte.  
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : % 80  
AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):



## İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE :MERKEZEFENDİ  
YATIRIMCI KURULUŞ :İl Milli Eğitim Müdürlüğü  
PROJENİN ADI : İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölye Binaları  
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 04.11.2016-29.10.2017  
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : 792.387,83 TL  
YIL ÖDENEĞİ : 3.409.993,73TL  
BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARIYLA): 5.688.986,27  
PARASAL GERÇEKLEŞME (%) : % 60  
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : % 70  
AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):



## İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE :SARAYKÖY  
YATIRIMCI KURULUŞ :İl Milli Eğitim Müdürlüğü  
PROJENİN ADI : Sarayköy 24 Mayıs İlkokulu  
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 15.11.2016-09.03.2017  
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : 792.387,83 TL  
YIL ÖDENEĞİ : 3.303.250,64 TL  
BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARIYLA): 3.251.649,64  
PARASAL GERÇEKLEŞME (%) : % 50  
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : % 55  
AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):



## İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE	:Merkezefendi
YATIRIMCI KURULUŞ	:İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Hayırsever)
PROJENİN ADI	: Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	: 02.01.2017-02.01.2018
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: Hayırsever tarafından takip edilmekte.
YIL ÖDENEĞİ	: Hayırsever tarafından takip edilmekte.
BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARIYLA):	Hayırsever tarafından takip edilmekte.
PARASAL GERÇEKLEŞME (%)	: Hayırsever tarafından takip edilmekte.
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	: % 50
AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):	





## İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE	:Merkezefendi
YATIRIMCI KURULUŞ	:İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJENİN ADI	: Necla Ergun Abaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İkmali
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	: 04.10.2017-30.11.2017
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: 0 TL
YIL ÖDENEĞİ	: 7.062.300,00 TL
BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARIYLA):	4.247.713,02
PARASAL GERÇEKLEŞME (%)	: % 60
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	: % 65
AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):	



## İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE :Merkezefendi  
YATIRIMCI KURULUŞ :İl Milli Eğitim Müdürlüğü  
PROJENİN ADI : Pınar Baha Abaloğlu Anadolu Lisesi İkmali  
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 04.10.2017-30.11.2017  
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : 0 TL  
YIL ÖDENEĞİ : 6.265.800,00 TL  
BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARIYLA): 2.743.716,78 TL  
PARASAL GERÇEKLEŞME (%) : % 45  
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : % 50  
AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):



## İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE	:Merkezefendi
YATIRIMCI KURULUŞ	:İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJENİN ADI	: Oya Ender Abalıođlu Anadolu Lisesi İkmali
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	: 13.01.2017-19.09.2017
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: 0 TL
YIL ÖDENEĐİ	: 6.962.000,00 TL
BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARIYLA):	4.932.255,17 TL
PARASAL GERÇEKLEŞME (%)	: % 70
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	: % 70
AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):	



## İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE :Merkezefendi  
YATIRIMCI KURULUŞ :İl Milli Eğitim Müdürlüğü  
PROJENİN ADI : Filiz Abaloğlu Anadolu Lisesi İkmali  
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 18.01.2017-24.09.2017  
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : 0 TL  
YIL ÖDENEĞİ : 7.965.000,00 TL  
BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARIYLA): 3.278.887,37 TL  
PARASAL GERÇEKLEŞME (%) : % 40  
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : % 45  
AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):



## İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE :Merkezefendi  
YATIRIMCI KURULUŞ :İl Milli Eğitim Müdürlüğü  
PROJENİN ADI : Ümmü Veli Üğür Anaokulu  
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 02.07.2017-02.01.2017  
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : 0 TL  
YIL ÖDENEĞİ : 2.000.000,00 TL  
BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARIYLA): 0 TL  
PARASAL GERÇEKLEŞME (%) : % 1  
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : % 1  
AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):

